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شناسنامه پروژه
بررسی شناسنامه پروژه

گزارش ها پیشرفت پروژه -

بررسی برآورد هزینه و 
بودجه پروژه

تایید

تعیی ااصحاح مورد 
عدم تاییدنیاز و ارجاع

ااصحاح مورد نیاز

بررسی شناسنامه پروژه 
و محل بودجه

تعیی ااصحاح مورد 
نیاز و ارجاع

عدم تایید

تایید تصویب پروژه و ارجاع 
برای اقدام

درخواست 
کننده

مطابقت با
سند بودجه 

تایید شناسنامه و ارجاع 
برای بررسی بودجه

تایید بودجه پروژه و 
ارجاع

عدم وجود اعتبار

پیش بینی اعتبار مورد 
نیاز

بررسی اعتبار مورد نیاز

سند بودجه -
سند استراتژیک سازمان -
نتیجه بررسی نظام  -

پیشنهادها

تعیی ااصحاح مورد 
عدم تاییدنیاز و ارجاع

بررسی اعتبار مورد نیاز

تعیی ااصحاح مورد 
نیاز و ارجاع

عدم تایید

تایید

تصویب بودجه و ابصا 
تاییداجرای پروژه

ادور ابصغیه پروژه
ابصغیه اجرای پروژه

مدیریت پروژه ها و کارها

ثبت اطصعاح پیشرفت 
جذب بودجه پروژه

مدیر پروژه -
تیم پروژه -

تهیه گزارش تجمیعی 
عدم انحراف در اجراپیشرفت پروژه ها

مشاهده دلیل انحراف 
از برنامه

وجود انحراف

تهیه گزارش تحلیلی 
انحرافاح پروژه ها

بروز رسانی برنامه 
زمانبندی پروژه

گزارش پروژه ها

بررسی گزارش پیشرفت 
و بودجه پروژه

تشریح دلیل انحراف

تعریف و توسعه استراتژی  -
سازمان

 برنامه ریزی و تعیی دانش -
سازمانی

اجرا و ارزیابی تغیراح -

واحدهای سازمانی -
اجرا و ارزیابی  -

تغیراح

مدیر پروژه -
اورح وضعیت تایید  -

شده
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